

検討委員会スケジュールの見直しについて

表 1 検討会の開催予定等（当初）

開催時期	検討会内容	
【第 1 回】 平成 23 年 9 月 26 日	事業概要及び事業スケジュール	・事業概要及び事業スケジュールの説明
	検討会スケジュール	・本検討会の開催スケジュールについて
	基本方針	・施設整備の基本方針（施設整備のコンセプトや重要視していく点）について
	最終処分場の延命化の整理	・掘り起こしの必要性について（基本方針の一部として説明）
	処理方式の概要	・本組合で検討する処理方式の概要の説明
	公害防止計画	・本施設の排ガス、騒音、振動、悪臭、排水に関する規制値について
	事業方式の抽出	・本事業の検討対象とする事業方式の説明
【第 2 回】 平成 23 年 10 月下旬	計画ごみ質及び施設規模	・計画ごみ質の設定 ・施設規模の設定
	処理方式の抽出	・メーカーヒアリングの対象とする処理方式の抽出
	処理システムの検討	・見積仕様書の概要について ・施設稼働期間及び PFI 等事業の事業期間について
【第 3 回】 平成 23 年 12 月下旬	事業スキームの検討	・ P F I 等で実施する場合の事業範囲について
	評価項目の設定	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）及び評価方法について
【第 4 回】 平成 24 年 1 月下旬	メーカーヒアリング結果	・メーカーヒアリング結果（事業費、処理システム等）について
	処理方式及び処理システムの選定	・本組合が採用するに相応しい処理方式・処理システムの選定
	民間事業者の参加意向等	・プラントメーカー等へのアンケート結果の説明
【第 5 回】 平成 24 年 3 月中旬	評価項目の評価結果	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）の評価結果について
	事業方式の選定と今後の課題	・本組合が採用するに相応しい事業方式の整理 ・事業者選定の実施にかかわる課題の整理と課題解決に向けての方策の検討等

表 2 検討会の開催予定等（見直し案）

開催時期	検討会内容	
【第 1 回】 平成 23 年 9 月 26 日	事業概要及び事業スケジュール	・事業概要及び事業スケジュールの説明
	検討会スケジュール	・本検討会の開催スケジュールについて
	基本方針	・施設整備の基本方針（施設整備のコンセプトや重要視していく点）について
	最終処分場の延命化の整理	・掘り起こしの必要性について（基本方針の一部として説明）
	処理方式の概要	・本組合で検討する処理方式の概要の説明
	公害防止計画	・本施設の排ガス、騒音、振動、悪臭、排水に関する規制値について
	事業方式の抽出	・本事業の検討対象とする事業方式の説明
【第 2 回】 平成 23 年 11 月 4 日	最終処分場の延命化について	・最終処分場の延命化に関する報告
	新施設整備基本方針の見直し	・第 1 回施設基本計画検討委員会を踏まえた基本方針の見直し
	事業方式検討の流れについて	・事業方式（従来、PFI、DBO）の整理までの流れについて
	可燃ごみ処理方式の整理	・掘り起こしごみの処理等を考慮した処理方式の整理
	メーカーへの参考ヒアリングについて	・参考ヒアリングの流れについて ・ヒアリング先について ・参考見積仕様書について
	放射性物質への対応について	・放射性物質の発生状況、現在の規制基準等について
【第 3 回】 平成 24 年 1 月上旬	事業スキームの検討	・ P F I 等で実施する場合の事業範囲について
	評価項目の設定	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）及び評価方法について
	計画ごみ質	・計画ごみ質 ・施設規模
【第 4 回】 平成 24 年 2 月上旬	メーカーヒアリング結果	・メーカーヒアリング結果（事業費、処理システム等）について
	処理方式及び処理システムの整理	・本組合が採用するに可能性のある処理方式・処理システムの整理
	民間事業者の参加意向等	・プラントメーカー等へのアンケート結果の説明
【第 5 回】 平成 24 年 3 月中旬	評価項目の評価結果	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）の評価結果について
	事業方式の選定と今後の課題	・本組合が採用するに相応しい事業方式の整理 ・事業者選定の実施にかかわる課題の整理と課題解決に向けての方策の検討等
	答申案の検討	・これまでの検討結果を整理した答申案