

検討委員会スケジュールの見直しについて

表 1 検討会の開催予定等（第 3 回開催時）

開催時期	検討会内容	
【第 1 回】 平成 23 年 9 月 26 日	省略	省略
【第 2 回】 平成 23 年 11 月 4 日	最終処分場の延命化について	・最終処分場の延命化に関する報告
	新施設整備基本方針の見直し	・第 1 回施設基本計画検討委員会を踏まえた基本方針の見直し
	事業方式検討の流れについて	・事業方式（従来、PFI、DBO）の整理までの流れについて
	可燃ごみ処理方式の整理	・掘り起こしごみの処理等を考慮した処理方式の整理
	メーカーへの参考ヒアリングについて	・参考ヒアリングの流れについて ・ヒアリング先について ・参考見積仕様書について
放射性物質への対応について	・放射性物質の発生状況、現在の規制基準等について	
【第 3 回】 平成 24 年 1 月 10 日	パブリックコメントについて	・パブリックコメントの公表について
	施設規模計画ごみ質	・施設規模に関する基本的な考え方について ・計画ごみ質に関する基本的な考え方について
	事業スキームの検討	・PFI 等で実施する場合の事業範囲について ・事業期間について
	評価項目の設定	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）及び評価方法について
【第 4 回】 平成 24 年 2 月上旬	パブリックコメントについて	・パブリックコメントの公表結果について
	施設規模	・施設規模に関する報告について
	メーカーヒアリング結果	・メーカーヒアリング結果（事業費、処理システム等）について
	処理方式及び処理システムの整理	・本組合が採用するに可能性のある処理方式・処理システムの整理
	民間事業者の参加意向等	・プラントメーカー等へのアンケート結果の説明
【第 5 回】 平成 24 年 3 月中旬	評価項目の評価結果	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）の評価結果について
	事業方式の選定と今後の課題	・本組合が採用するに相応しい事業方式の整理 ・事業者選定の実施にかかわる課題の整理と課題解決に向けての方策の検討等
	答申案の検討	・これまでの検討結果を整理した答申案

表 2 検討会の開催予定等（見直し結果）

開催時期	検討会内容	
【第 1 回】 平成 23 年 9 月 26 日	省略	省略
【第 2 回】 平成 23 年 11 月 4 日	最終処分場の延命化について	・最終処分場の延命化に関する報告
	新施設整備基本方針の見直し	・第 1 回施設基本計画検討委員会を踏まえた基本方針の見直し
	事業方式検討の流れについて	・事業方式（従来、PFI、DBO）の整理までの流れについて
	可燃ごみ処理方式の整理	・掘り起こしごみの処理等を考慮した処理方式の整理
	メーカーへの参考ヒアリングについて	・参考ヒアリングの流れについて ・ヒアリング先について ・参考見積仕様書について
	放射性物質への対応について	・放射性物質の発生状況、現在の規制基準等について
【第 3 回】 平成 24 年 1 月 10 日	パブリックコメントについて	・パブリックコメントの公表について
	施設規模計画ごみ質	・施設規模に関する基本的な考え方について ・計画ごみ質に関する基本的な考え方について
	事業スキームの検討	・PFI 等で実施する場合の事業範囲について ・事業期間について
	評価項目の設定	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）及び評価方法について
【第 4 回】 平成 24 年 2 月 2 日	パブリックコメントに対する回答	・パブリックコメントの結果、回答について
	新施設整備基本方針の見直し	・パブリックコメントで頂いたご意見を踏まえた基本方針の見直し
	施設規模	・施設規模に関する報告について
	処理方式及び処理システムの整理	・本組合が採用するに可能性のある処理方式・処理システムの整理
	放射性物質への対応について	・特措法に基づく施設の維持管理、 ・溶融スラグの再生利用
	検討委員会答申書素案について	・検討委員会答申書素案に関する確認
	メーカーヒアリング結果	・メーカーヒアリング結果（事業費、処理システム等）について
【第 5 回】 平成 24 年 3 月中旬	民間事業者の参加意向等	・事業への参加意向に関する説明
	評価項目の評価結果	・定性的評価項目及び定量的評価項目（各事業方式における財政負担額）の評価結果について
	事業方式の選定と今後の課題	・本組合が採用するに相応しい事業方式の整理 ・事業者選定の実施にかかわる課題の整理と課題解決に向けての方策の検討等
答申案の検討	・これまでの検討結果を整理した答申案	