

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	救急洗浄室等改修工事
場所	白石消防署（白石市内）
期間	令和2年9月18日 から 令和3年1月29日 まで
種別	建築工事
予定価格	4,060,000円
概要	救急洗浄室等改修工事 ・救急洗浄室の個室化 ・大便器の洋式化 ・給排水工事
下記業者を指名した理由	本工事においては、これまで2度の入札に付したが、不調又は入札者がなく中止したことにより、いずれも落札者が決定しなかった。 このことから、「管工事」に入札参加登録している有資格者で、仙南地域内に本店又は支店、営業所がある者のうち、当該工事を施工可能な者で先の入札で辞退した者を除く全8者を選定。

入札会の経過		（入札執行日：令和2年9月15日）					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
いこい住設株式会社	事前辞退						
有限会社丸子設備工業	出席	1,900,000	1				落札
株式会社タカヤ	事前辞退						
株式会社さくら設備	出席	4,350,000	2				
有限会社高橋設備	事前辞退						
株式会社齋藤管工	出席	4,740,000	3				
有限会社迫住工	事前辞退						
遠正建設株式会社	事前辞退						
以下余白	事前辞退						

最低価格者を以外 の者を落札者とした理由	
契約額（税込）	2,090,000円
契約締結日	令和2年9月18日
受注者の住所及び名称	宮城県角田市梶賀字東北16-1 有限会社丸子設備工業

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期間	原期日：令和3年1月29日 変更期日：令和3年3月23日
契約金額（税込）	変更なし
変更契約締結日	令和3年1月21日
変更契約した理由	本工事で設置する片開きハンガードアの製作を依頼した会社から、新型コロナウイルス感染症の影響により納入が遅れる旨の連絡があり、原契約期間中の完成が見込めない状況となったため。