

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	調整池付近法面等復旧工事
場所	あぶくま斎苑（丸森町内）
期間	令和2年12月25日 から 令和3年3月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	20,200,000円
概要	(1) 土工 (2) 植生工 (3) 仮設工 (4) ため池付近法面工
契約額（税込）	18,700,000円
契約締結日	令和2年12月25日
受注者の住所及び名称	宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川197 株式会社照井建業
随意契約とした理由	当該工事は、令和元年東日本台風の影響により、斎苑北側に隣接する丸森町林道の法面が崩落し、斎苑用地内法面の崩落及び調整池内に土砂が流入したため復旧する工事であり、復旧調査設計を実施したところ、隣接する丸森町林道の法面復旧工事と一体的に施工する必要が生じたため、既に丸森町林道の復旧工事を受注している「土木工事」A等級に入札参加登録している株式会社照井建業と随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	原期日：令和3年3月31日 変更期日：令和3年6月30日
契約金額（税込）	変更なし
変更契約締結日	令和3年3月23日
変更契約した理由	当該工事は丸森町発注の林道復旧工事と一体的に行う必要があり、また新型コロナウイルス感染拡大に伴い、人員の確保や建築資材納期遅延のため、工事期間内に完成させることが困難となったもの。

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	法面等災害復旧工事
場所	仙南最終処分場（白石市内）
契約期間	令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	53,198,000円
概要	令和元年東日本台風の被害による復旧工事 （1）道路復旧工事 （2）法面復旧工事 （3）最終処分場内復旧工事 （4）処分費
下記業者を指名した理由	当該工事は、令和元年東日本台風により被害を受けた法面等における災害復旧工事であるため、「土木工事」に入札参加登録しているA等級の者のうち、当該施設が設置されている白石・刈田郡内に本店がある全10者を選定。

入札会の経過		（入札執行日：令和2年4月28日）					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
佐藤技建株式会社	事前辞退						
春工業株式会社	事前辞退						
株式会社亀岡建設	事前辞退						
株式会社エコー設備工業	事前辞退						
株式会社西山工務店	事前辞退						当日提出
株式会社高橋建設	出席	50,000,000	1				落札
株式会社平間組	事前辞退						
有限会社鈴木組	事前辞退						
株式会社遊佐組	事前辞退						当日提出
株式会社鈴木建業	事前辞退						

最低価格者以外を落札者とした理由	
契約額（税込）	55,000,000円
契約締結日	令和2年5月1日
受注者の住所及び名称	宮城県白石市福岡深谷字三本松127番地の1 株式会社高橋建設

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期間	変更なし
契約金額（税込）	変更前：55,000,000円 変更後：70,031,500円
変更契約締結日	令和3年2月3日
変更契約した理由	管理用道路の擁壁工事の施工中、当初の想定より硬い岩盤が現れ人力掘削の必要が生じたこと、調整池浚渫工事において雪や地下水の影響によりダンプトラックから不整地運搬車に変更して施工する必要が生じたこと等から設計内容に変更が生じたもの。

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期 間	原期日：令和3年3月31日 変更期日：令和3年5月31日
契 約 金 額（ 税 込 ）	変更なし
変 更 契 約 締 結 日	令和3年3月23日
変 更 契 約 し た 理 由	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本工事で使用する大型ブロック積擁壁等の建設資材が生産能力、流通能力の低下に伴い納期が遅延し、また、作業人員の確保が難しい状況もあり、工事期間内の完成させることが困難となったもの。