

工 事 名	救急洗浄室等改修工事
工 事 場 所	大河原消防署（柴田郡大河原町字新青川 地内）
工 期	令和3年6月23日 から 令和3年12月17日 まで
種 別	建築一式
予 定 価 格	6,000,000円
概 要	救急洗浄室等改修工事 ・ 建築工事（壁・天井・扉設置） ・ 解体工事（既存オーバースライダ撤去） ・ 床工事（モルタル打設・防滑塗装） ・ 給排水工事（衛生器具設置・既存給排水管接続） ・ 電気設備工事 ・ 空調設備工事（エアコン・換気扇設置） ・ 自動火災報知機器設備工事 ・ その他付帯設備設置工事
下 記 業 者 を 指 名 し た 理 由	「建築一式」に入札参加登録している者のうち、仙南地区に本店又は支店、営業所を有し、当該工事を施工可能なB等級の者全2者及び上位A等級のうち柴田郡内に本店又は支店、営業所を有する全11者を加えた、全13者を選定。

入札会の経過		（入札執行日： 令和3年6月17日 ）				随意契約	備考
指名者の商号又は名称	参加の状況	入 札 額		第2回目	順位		
		第1回目	順位				
株式会社枅建設	事前辞退						
株式会社四保工務店	出席	6,000,000	2				
株式会社今野建設	事前辞退						
株式会社大慎組	事前辞退						
株式会社松浦組	事前辞退						
柴田土建株式会社	事前辞退						
株式会社斎藤工務店	出席	7,880,000	4				
丹野土木株式会社	事前辞退						
株式会社八重樫工務店	出席	6,600,000	3				
株式会社サカモト	出席	5,600,000	1				落札
有限会社草刈工務店	出席	8,000,000	5				
株式会社山二製作所	事前辞退						
門馬建設株式会社	事前辞退						

最低価格者以外の者を落札者とした理由	
契約額（税込）	6,160,000円
契約締結日	令和3年6月23日
受注者の住所及び名称	宮城県柴田郡柴田町船岡中央1-9-12 株式会社サカモト

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
工 期	変更前：令和3年12月17日まで 変更後：令和4年2月17日まで
契約額（税込）	変更前：6,160,000円 変更後：7,915,600円
変更契約締結日	令和3年11月2日
変更契約した理由	給排水設備の排水方法を変更するため、設計図書等に変更が生じたことから、請負代金を変更。設計図書等の変更に伴い、工期内に完成することが困難であることから、工期を2か月間延長した。