

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	汚泥脱水設備他補修工事
工 事 場 所	角田衛生センター（角田市枝野字北大坊 地内）
工 期	令和6年6月7日 から 令和7年3月14日 まで
種 別	機械器具設置工事
予 定 価 格	49,095,000円
概 要	し尿処理設備に係る補修工事 (1)受入・一次処理設備補修 ・沈砂移送ポンプ補修他8件の機器補修 (2)汚泥脱水設備補修 ・No.1汚泥供給ポンプ補修他2件の機器補修 (3)砂ろ過処理設備補修 ・砂ろ過原水ポンプ補修他2件の機器補修 (4)計測器等点検整備 ・各計器類及び各操作盤の補修
契 約 額 （ 税 込 ）	52,800,000円
契 約 締 結 日	令和6年6月7日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号 水 i n g エンジニアリング株式会社東北支店
随 意 契 約 と し た 理 由	当該工事は、し尿処理の過程において重要となる汚泥脱水機や各種ポンプ類等の整備補修であるため、施設全体の計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級の水 i n g エンジニアリング株式会社東北支店を選定し、随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履 行 期 間	変更なし
契 約 金 額 （ 税 込 ）	51,763,800円
変 更 契 約 締 結 日	令和7年3月10日
変 更 契 約 し た 理 由	No.2汚泥脱水機ろ布洗浄装置軌条用上面当て板の施工にあたり発注者・受注者双方の現場確認調査の結果、当て板を接合する取付箇所である軌条部分（施工対象範囲外）の腐食が想定以上に進行しており、交換整備は難しいと判断したことから、本工事仕様の一部を変更し、設計図書等の減額変更を行うもの。