
様式第２号の３

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）
【建設工事】

件 名

場 所

期 間 から まで

種 別

予 定 価 格

概 要

契 約 額 （ 税 込 ）

契 約 締 結 日

受 注 者 の
住 所 及 び 名 称

随 意 契 約
と し た 理 由

履 行 期 間

契 約 金 額 （ 税 込 ）

変 更 契 約 締 結 日

　当該工事は、破砕設備の重要となるハンマー等の交換、金属プレス機は
ライナー等の交換、ペットボトル減容設備は減容機と結束機の消耗部品交
換を行うものであり、施設全体を熟知し、計画的な補修及び性能保証がで
き、総合管理が可能な業者が必要であることから、当該設備を施工した
「機械器具設置工事」Ａ等級のメタウォーター株式会社東北営業部と随意
契約とした。

　（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び当組合財務規則第
１０１条第１号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容

平成30年2月23日

変 更 契 約 し た 理 由

変更なし

原期日：平成30年２月28日　変更期日：平成30年３月28日

破砕機のローターベアリングが損傷したことにより、ベアリングを最優先
に補修する必要があることから、本件工事の工期を延長するもの。

16,421,400円

平成29年6月2日

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号

メタウォーター株式会社東北営業部

破砕設備他補修工事

仙南リサイクルセンター（蔵王町内）

設備工事

平成30年2月28日

15,206,000円

平成29年6月2日

（１）破砕設備補修
（２）金属プレス機補修
（３）ペットボトル減容設備補修


