
契約調書

件 名

場 所

期 間 から まで

契 約 額 （ 税 込 ）

契 約 締 結 日

受 注 者 の
住 所 及 び 名 称

期 間 変更なし

契 約 金 額 原契約 変更後

変 更 契 約 締 結 日

11,943,147,600円 12,217,398,894円

平成27年12月25日

東日本大震災の影響に起因すると考えられる、労務費等の高騰に伴うイ
ンフレスライドが生じたため請負代金額の変更を行ったもの。

（仮称）仙南クリーンセンター整備工事

宮城県角田市毛萱字西ノ入地内（（仮称）仙南クリーンセンター）
宮城県白石市鷹巣字黒岩下地内（仙南最終処分場）

平成29年3月26日

平成26年1月27日

平成26年1月27日

11,943,147,600円

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容

変 更 契 約 し た 理 由

株式会社神鋼環境ソリューション

兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号


