
様式第２号の３
契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件 名

場 所

期 間 から まで

種 別

予 定 価 格

概 要

契 約 額 （ 税 込 ）

契 約 締 結 日

受 注 者 の
住 所 及 び 名 称

随 意 契 約
と し た 理 由

期 間

契 約 金 額 （ 税 込 ）

変 更 契 約 締 結 日

変 更 契 約 し た 理 由
　当該工事について、現状復旧を目的に工事を進めていたが、各種設備の
嵩上げなど浸水対策を行う必要があることから、工期及び請負代金の変更
を行ったもの。

株式会社本田組

　当該工事は、台風19号の浸水被害により庁舎の床や壁等が汚染され、電
気設備をはじめ設備機器が水没により使用不可となり、当該庁舎で業務が
できなくなったことから、早急に復旧させる必要があるため、当該庁舎の
建築工事を受注し、施設設備の詳細設計を熟知している「建築一式」Ａ等
級の株式会社本田組との随意契約とした。
（地方自治法施行令第167条の２第1項第5号及び当組合財務規則第101条第
1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容

原期日：令和２年３月６日　変更期日：令和２年６月30日

変更前：50,435,000円　変更後：58,764,805円

令和2年1月24日

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲14-3

丸森出張所庁舎災害復旧工事

角田消防署丸森出張所（丸森町内）

令和元年10月30日 令和2年3月6日

建築工事

45,850,000円

丸森出張所庁舎災害復旧工事
・内装工事
・木製建具家具工事
・電気工事
・空調・衛生設備工事
・太陽光発電蓄電設備工事
・庁舎内高圧洗浄

50,435,000円

令和元年10月30日



様式第２号の３
契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件 名

場 所

期 間 から まで

種 別

予 定 価 格

概 要

契 約 額 （ 税 込 ）

契 約 締 結 日

受 注 者 の
住 所 及 び 名 称

随 意 契 約
と し た 理 由

期 間

契 約 金 額 （ 税 込 ）

変 更 契 約 締 結 日

変 更 契 約 し た 理 由

　当該工事について、別途契約している丸森出張所庁舎災害復旧工事にお
いて、浸水対策を目的とした嵩上げ工事を行うこととなり、当該工事施工
後でなければ発動発電機の設置ができないことから、工期の変更を行った
もの。

沖電気工業株式会社東北支社

　当該工事は、台風19号の浸水被害により指令装置等の配線が水没したこ
とにより機器が損傷し、出動指令が受けられなくなったことから、早急に
復旧させる必要があるため、当該装置を開発し、設置工事を施工した「電
気通信工事」Ａ等級の沖電気工業株式会社東北支社との随意契約とした。
（地方自治法施行令第167条の２第1項第5号及び当組合財務規則第101条第
1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容

原期日：令和２年３月６日　変更期日：令和２年６月30日

変更なし

令和2年1月24日

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号

丸森出張所指令装置等災害復旧工事

角田消防署丸森出張所（丸森町内）

令和元年10月30日 令和2年3月6日

設備工事

4,918,000円

丸森出張所指令装置等災害復旧工事
・指令情報出力装置設置工事
・デジタル無線装置設置工事
・発動発電設備設置工事
・機器配線工事

5,409,800円

令和元年10月30日


