
角田消防署庁舎建替工事の令和８年３月末時点の工事進捗率は、７０％です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

角田消防署庁舎建替工事の進捗状況について 

屋外訓練塔 

出動準備室 

２階廊下 

【庁舎棟】 
外壁の塗装が始まりました。 
建物内では、壁を作る工事が進んでいます。 

【訓練塔】 
２階部分の配筋工事を行っています。 

撮影日：令和８年３月２７日 
※庁舎北側から撮影 

屋外訓練塔１ 

屋外訓練塔２ 

防火水槽 

完成イメージ 


