
角田消防署庁舎建替工事の令和８年４月末時点の工事進捗率は、７８％です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

角田消防署庁舎建替工事の進捗状況について 

仮眠室 

庁舎正面 

出動準備室 

【庁舎棟】 
塗装が完了し、外壁の足場解体が始まりました。 
建物内では、壁紙を貼る工事が進んでいます。 

【訓練塔】 
山岳訓練壁を設置する工事を行っています。 

※敷地北側から撮影 

屋外訓練塔１ 
屋外訓練塔２ 

防火水槽 

完成イメージ 


