平成30年度 AZ9ジュニア・アクターズ 年間スケジュール(予定)

						2018.5.1版
育てる会	月日	曜	時間	内 容	会 場	備考
	6月3日	(日)	10:00~12:00	入団ミーティング	1	「ことばとからだで遊ぶ」
全	6月17日	(日)	9:30~15:30	結成式&基礎レッスン		
¥	6月24日	(日)	9:30~15:30	基礎レッスン		
	7月1日	(日)			組合講堂	
全	7月8日	(\Box)				
	7月15日	(日)				
	7月22日	(日)		+	1	
	8月14日	(火)		アウトリーチ(かくだふるさと夏まつり)	角田市	
	8月18日	(土)	9:30~	<u></u>	114*m-0 000	
	8月19日	(日)	~16:00	合宿	川崎町公民館	
	8月25日	(土)				①14:30~ ②19:00~
	8月26日	(日)		- 観劇ワークショップ (えずこシアター) * 任意 	えずこホール 	③14:30∼
¥	9月9日	(日)	9:30~16:30	地域公演レッスン	組合講堂	
	9月16日	(日)		+	未定	
	9月17日	(月)	9:30~15:00	アウトリーチ(あずなびあまつり)	えずこホール	
	9月30日	(日)	9:30~16:30	地域公演レッスン	組合講堂	
	10月?日	, U	9:30~16:30	アウトリーチ(福祉施設訪問)	角田方面	
全	10月8日	(月)	9:30~16:30	地域公演レッスン	7-11/11/11	 第26回公演台本第一稿 完成
工	10月20日	(土)	3.00 = 10.00	SUMMATIRE JAJ	組合講堂	AJCC日本(本) 10 万以
	10月20日				10円0円至	
					±÷	
<u> </u>	10月27日	(土) (日)			未定	
¥	10月28日				-	
+	11月3日	(±)			1	
	11月4日				40会議员	
^	11月10日	(±)			組合講堂	
全	11月11日	(=)			_	
	11月17日	(±)				
	11月18日	(=)		↓		
	11月22日	(木)		住込み	-	
	11月23日	(金)	9:30~16:30	リハーサル ゲネプロ	かくだ田園ホール	
	11月24日	(土)	14:00開演	地域公演(角田)		
	11月25日	(日)				
	12月?日		9:30~16:30	アウトリーチ(福祉施設訪問)	?方面	
	12月1日	(土)	9:30~16:30	公演レッスン	1	
全	12月2日	(日)			1	衣装打ち合わせ
	12月8日	(土)			_	
	12月9日	(日)			組合講堂	衣装製作開始
	12月15日	(土)			1	
	12月16日	(日)			_	
	12月22日	(土)			1	大道具 作業準備
	12月23日	(日)		+		
¥	1月5日	(土)	9:30~16:30	公演レッスン	1	大道具づくり開始
全	1月6日	(日)			1	
	1月12日	(土)			4	
	1月13日	(日)			1	
	1月19日	(土)			組合講堂	
全	1月20日	(日)				歌収録
<u> </u>	1月26日	(土)			1	
	1月27日	(日)]	衣装合わせ・メイクテスト
	2月2日	(土)			1	
	2月3日	(⊟)		+		
	2月7日	(木)		仕込み		
	2月8日	(金)	17:00~19:00	仕込み 場当たり		16:30集合
	2月9日	(土)	9:30~16:30	リハーサル9:30~/ゲネプロ14:00~	えずこホール	
	2月10日	(日)	14:00開演	ラボニ伽占小海		
	2月11日	(月)	14.∪∪ឤ <i>浪</i>	えずこ拠点公演		
全	3月10日	(日)	9:30~12:00	修了式	組合講堂	

※アウトリーチでは、福祉施設でのパフォーマンス披露、奉仕活動を予定。

※『¥』は育てる会会費集金日、『全』は全体会を予定している日です。

※現時点での案です。変更になることもありますのでご了承ください。