

件名	法面等応急対策工事
場所	仙南最終処分場（白石市内）
期間	令和元年10月30日 から 令和2年3月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	127,500,000円
概要	仙南最終処分場法面等応急対策工事 (1) 土工 作業スペースの確保 (2) 樹木の伐採 倒木及び立木 (3) 土工 崩落土砂撤去 (4) シート補修 第3区画のシート補修
契約額（税込）	140,250,000円
契約締結日	令和元年10月30日
受注者の住所及び名称	兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 株式会社神鋼環境ソリューション
随意契約とした理由	当該工事は、台風19号の影響で処分場西側法面及び管理道路の土砂崩れが発生し、土砂及び倒木が排水路及び管理道路に堆積し、さらに第3区画上にも流出しているため、早急な応急対策が必要となることから、当該施設の延命化事業を実施している「土木工事」A等級の株式会社神鋼環境ソリューションとの随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期間	変更なし
契約金額（税込）	変更前：140,250,000円 変更後：74,382,000円
変更契約締結日	令和2年3月23日
変更契約した理由	工事施工の結果、契約時の設計数量から大幅な減少が生じたため。