

件名	調整池付近法面等復旧調査設計委託
場所	あぶくま斎苑（丸森町内）
契約期間	令和2年3月19日 から 令和2年5月31日 まで
履行期間	令和2年3月19日 から 令和2年5月31日 まで
種別	
予定価格	3,818,000円
概要	あぶくま斎苑調整池付近法面等復旧調査設計委託 (1) 測量調査 (2) 工法検討 (3) 設計資料作成 (4) 設計費作成
契約額（税込）	4,180,000円
契約締結日	令和2年3月19日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区南吉成三丁目1番地の7 株式会社大江設計
随意契約とした理由	当該業務は、台風第19号の影響により、斎苑北側に隣接する丸森町林道の法面が崩落したことにより、斎苑敷地法面についても崩落し、調整池内に土砂が流入したことによる復旧・調査設計であるため、現状復旧に向け丸森町との協議により、敷地境界において調査設計を分担して行うこととなりましたが、林道との関連性を持たせながら一体的に行う必要があることから、既に丸森町林道の調査設計を受注し、その内容も熟知している「測量一般」に入札参加登録している株式会社大江設計との随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期間	原期日：令和2年5月31日 変更期日：令和2年7月31日
契約金額（税込）	変更なし
変更契約締結日	令和2年5月27日
変更契約した理由	新型コロナウイルス感染拡大防止策でテレワークへ移行し業務に時間を要するようになったことにより、原契約期間中の履行完了が見込めない状況となったため、履行期間の変更を行ったもの。