

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【物品役務等】

件名	仮置場原状復旧業務委託
場所	仙南クリーンセンター（角田市内）
期間	令和2年7月20日 から 令和3年3月19日 まで
種別	
予定価格	44,550,000円
概要	令和元年東日本台風の被害による復旧業務 (1) 多目的広場原状復旧 ・ 土壌掘削及び入替 (2) メンテナンススペース原状復旧 ・ 土壌掘削及び入替 (3) がれき混じり土砂の処分 (4) 土砂盛土、地均し
下記業者を指名した理由	本業務は、令和元年東日本台風で発生した災害廃棄物を仮置き場としていた当該施設の多目的広場及びメンテナンススペースの原状復旧であり、がれき等を含む土砂を運搬・処分する業務に加え、土砂の掘削・盛土等の施工が必要なことから、物品役務等の「廃棄物処分業」では履行することができないため、建設工事の「土木工事」から選定。 なお、選定にあつては、当該工事に入札参加登録している者のうち、A等級の者で、当該施設が設置されている角田市・伊具郡内に本店があり、総合評点の上位7者とした。

入札会の経過		(入札執行日 : 令和2年7月14日)					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
株式会社佐藤建設	出席	57,200,000	3				
株式会社石川組	出席	49,000,000	2				
船山建設株式会社	事前辞退						
株式会社本田組	出席	44,000,000	1				落札
株式会社畑中工務店	事前辞退						
株式会社大木組	事前辞退						
日広建設株式会社	事前辞退						

最低価格者以外を落札者とした理由	
契約額（税込）	48,400,000円
契約締結日	令和2年7月20日
受注者の住所及び名称	宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲14-3 株式会社本田組

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期間	変更なし
契約金額（税込）	変更前：48,400,000円 変更後：40,195,320円
変更契約締結日	令和2年12月17日
変更契約した理由	残土処理量について、設計数量から処理実績への変更 及び 仙南クリーンセンターの搬出入車両動線の状況を鑑みた仮設方法の変更をそれぞれ行うことによる委託料の変更を行ったもの。