

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	汚泥脱水設備他補修工事
工事場所	角田衛生センター（角田市枝野字北大坊 地内）
工期	令和4年6月3日 から 令和5年2月28日 まで
種別	機械器具設置工事
予定価格	54,288,000円
概要	(1) No.2 汚泥脱水機補修 (2) No.1 生し尿破砕機補修 (3) 各種ポンプ補修（11台） (4) 沈砂除去装置（除砂スクリーン）補修 (5) No.2 攪拌ブロア補修 (6) No.2 曝気ブロア補修 (7) No.2 遠心濃縮機補修 (8) No.1 濃縮スクリーン補修 (9) 給水ユニット補修 (10) 薬注ポンプ類更新
契約額（税込）	58,630,000円
契約締結日	令和4年6月3日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号 水 i n g エンジニアリング株式会社東北支店
随意契約とした理由	当該工事は、し尿処理の過程において重要となる汚泥脱水機や各種ポンプ類等の整備補修であるため、施設全体の計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級の水 i n g エンジニアリング株式会社東北支店を選定し、随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
工期	令和4年6月3日から令和5年3月24日まで
契約額（税込）	—
変更契約締結日	令和5年2月6日
変更契約した理由	半導体不足等により工期内に納入・補修が難しいため